

## **Harmonogram klíčových aktivit (KA)**

### **Zvýšení kompetencí žáků a učitelů ve využívání zdravotnických informačních systémů**

KA 1 - Realizace vybavení odborné učebny se zdravotnickými IS a školení odborníků IT  
1.4.2010 – 31.8.2010

KA 2 - Příprava učebních textů, vypracování metodických listů, výukových sylabů  
pro práci v NIS

KA 3 - Příprava praktických úloh pro práci v NIS 1.11.2010 – 30.6.2011

KA 4 - Školení pedagogických pracovníků v práci s NIS – listopad 2010

KA 5 - Vytvoření e-learningového kurzu a multimediálních pomůcek 1.11.2010 – 30.6.2011

KA 6 - Pilotní ověření tématického celku Zdravotnická informatika 1.9.2011 – 30.11.2011

KA 7 - Praktické použití tématického celku Zdravotnická informatika ve výuce 1.12.2011 – 31.5.2012

Vyhodnocení – červen 2012