

## Harmonogram klíčových aktivit (KA)

### **Projekt 2 - Zvýšení znalostí žáků a učitelů při vykazování zdravotní péče**

KA 1 - Vytvoření podmínek pro zavedení expertního informačního systému do výuky  
1.1.2011- 1.8.2011

KA 2 - Příprava výukových materiálů pro práci s programem vykazování a vyúčtování zdravotní péče  
1.3.2011-31.8.2011

KA 3 - Školení pedagogických pracovníků - březen 2011

KA 4 - Pilotní ověření 1.9.2011 – 31.5.2012

Vyhodnocení – červen 2012